

# Download File PDF Isu Isu Perundangan Di Dalam Kontrak Binaan Reka Dan Bina

#Jenny



Finally I get this ebook, thanks for all these I can get now!

#Rio



Cool! I'am really happy

#Markus Jensen



I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

#Hun Tsu



wtf this great ebook for free?!

#Che Salsa



My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

#Diego Butler



so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks

- Adakah APK ataupun sebab-sebab di atas sebenarnya melawankan kemajuan kerja kontraktor di tapak bina?
- PD juga perlu mengemukakan kemungkinan pihak kontraktor, contohnya kelewatan yang disebabkan oleh kontraktor.

Perubahan lanjutan masa tidak seharusnya dibuat sematamata berdasarkan program kerja awal sahaja, tetapi hendaklah juga mengambikira tahap kemajuan kerja sebenar di tapak bina.

Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah wajar untuk membendung kelewatan kemajuan kerja di tapak bina.

## 11.3.2 Bilakah Lanjutan Masa Sepatutnya Dilakukan?

Sekiranya lanjutan masa dilakukan atas sebab-sebab yang disumbangkan oleh kerajaan, PD hendaklah mengeluarkan Peraturan Kelambatan dan Lanjutan Masa (PKLM) sebelum tamat tempoh kontrak yang dibenarkan.

Jika PKLM atau Peraturan Kerja Tidak Stop (PKTSS) tidak dikeluarkan oleh PD sebelum tempoh kontrak yang dibenarkan berakhir, maka kerajaan akan hilang hak ke atas kontraktor untuk menamatkan kerja mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Di dalam perundangan ini dikenali sebagai "time is of the essence". Jika ini berlaku maka kontraktor terpaksa menamatkan dalam tempoh yang munasabah.

Sekiranya benar Kerajaan menyumbangkan kepada kelewatan tersebut dan satu lanjutan masa tidak diberikan sebelum tempoh kontrak berakhir, maka sejajar dengan prinsip perundangan, "masa" bukan lagi menjadi teras (*time is of no essence*) kepada kontrak itu, dan hak Kerajaan untuk mengenakan LAD akan hilang. Maka PD perlu menilai dan membuat keputusan berkaitan dengan Lanjutan Masa tersebut di dalam tempoh kontrak yang dibenarkan.

Apabila PD menilai lanjutan masa perkara-pekerja berikut perlu diambil kira:

- Kemajuan kerja kontraktor sebenar di tapak bina
- Kelewatan yang disumbangkan sendiri oleh kontraktor
- Tempoh kelewatan berdasarkan perkecualan "Not Effective Delay"

[Download PDF version of :](#)

**Isu Isu Perundangan Di Dalam Kontrak Binaan Reka Dan Bina**